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______________________________ 

Alvaro Cesar Marques da Costa 

Engº. Civil – CREA 5060466008 

Diretor de Obras 

 

Prefeitura Municipal de Guapiaçu, 10 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

PARA EXECUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA PADRÃO FDE 

- CONCLUSÃO - 
 

Obra:    CRECHE NOVA PADRÃO CR-1 

Proprietário:   Prefeitura Municipal de Guapiaçu 

Responsável Técnico:  Eng. Alvaro Cesar Marques da Costa 

Local:    Rua das Cássias nº 639, esquina com Rua das Samambaias,  

    Residencial Antonieta I, Guapiaçu/SP 

Código:   12.01.182 

AC:  813,78 m²  AT: 3.355,15 m2  AP:  813,78 m² 

Data Base: FDE Tab. Ref. ABRIL/2021  LS=120,87%  BDI=23,00% 
 

ITEM ETAPAS CONSTRUTIVAS 
TOTAL 

DO ITEM 
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 

05.00.000 
ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 
5.974,49 

            

   

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 82.261,08 
            

   

09.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.176,28 
            

   

12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 7.398,02 
            

   

13.00.000 
PISOS INTERNOS / RODAPES / 

PEITORIS 
104.053,90 

            

   

14.00.000 VIDROS 5.025,02 
            

   

15.00.000 PINTURA 10.213,98 
            

   

16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 
27.132,60             

 
   

 
TOTAL 250.235,37    

TOTAL 

% DO MÊS  
 

48,92% 51,08% 0,00% 

% ACUMULADA 
 

48,92% 100,00% 100,00% 

TOTAL DO MÊS  
 

122.425,33 127.810,04 0,00 

TOTAL ACUMULADO 
 

122.425,33 250.235,37 250.235,37 

TOTAL GERAL 250.235,37 


